
附件1：

政府债券项目支出绩效目标表
（ 2019 年度）

项目名称 伽师2019年贫困村道路建设项目

预算单位 伽师县交通运输局

项目资金
（万元）

 年度资金总额：14176

   其中：财政拨款：扶贫专项资金6828，涉农整合资金5349

                 政府债券资金2000

                 其他资金0

总
体
目
标

年度目标

1、贫困村道路300.29公里，涉及11个乡108个村，建制村通硬化路11.5公里，涉及2个乡7个村，预计砂砾路面
成本<=25万元/公里，沥青混凝土路面成本<=55万元/公里，混凝土路面成本<=65万元/公里，严格按照标准进
行施工，涉及建档立卡贫困户8000户，贫困人口30000人，后期改善贫困人口出行难问题，提高生活质量。2、
2019年1月25日发行转贷的第一批新增一般债券资金2000万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于
发行之日起3个月使用完毕。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述）

项目
完成

数量指标

新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里 ） 300.29

贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） 11.5

砂砾路面公里数（公里） 89.4

沥青混凝土路面公里数（公里） 187.02

混凝土路面公里数（公里） 35.37

质量指标

道路设计、建设管理达标率 100%

项目（工程）验收合格率 100%

砂砾路路面宽度（米） ≥4
沥青混凝土路面宽度（米） ≥3
砂砾路路面厚度（厘米） ≥20
沥青混凝土路面厚度（厘米） ≥4
沥青混凝土路面压实度 ≥95%
债券资金规范管理使用率 100%

时效指标

开工时间 2019年3月1日
完工时间 2019年7月1日
验收时间 2019年8月
债券资金全部支出时限（天） ≤90

成本指标
砂砾路面平均每公里成本 ≤25
沥青混凝土路面平均每公里成本（万
元）

≤55
混凝土路面平均每公里成本（万元） ≤65

项目
效益

经济效益
指标

社会效益指
标

覆盖受益贫困村个数（个） 111
覆盖贫困50户以上不搬迁自然村个数
（个）

167
50户以上不搬迁自然村村组公路硬化率
（%）

100%
受益建档立卡贫困人口数（人） 30000
受益建档立卡贫困户数（户） 8000

生态效益
指标

可持续影响
指标

工程设使用年限（年） ≥8

满意
度指

满意度指标
受益贫困人口满意度（%） ≥95%
受益群众满意度（%） ≥95%

经办人：王林
联系方式：15209061540

   项目负责人：安瑞杰
   联系方式：13709980707

   上报时间：    2019年  3 月  25 
日



附件2:

政府债券项目支出绩效监控情况表

填报单位（公章）： 金额单位：万元

一、 基本情况
部门单位名称 伽师县交通运输局 项目周期 2019年

项目名称 扶贫-伽师县2019年贫困村道
路建设项目

监控时点 2019年6月

二、预算执行情

况

预算安排情况（调整后） 资金到位情况 资金执行情况 预算执行率

预算数： 14176 到位数： 10772 执行数： 6424.12

45%
其中：财政资金 12176 其中：财政资金 8772 其中：财政资金 4424.12

政府债券资金 2000 政府债券资金 2000 政府债券资金 2000

其他 其他 其他

三、目标完成情

况

年度预期目标 目前完成情况 总体完成率

1:贫困村道路300.29公里，涉及11个乡108个村，建

制村通硬化路11.5公里，涉及2个乡7个村，预计砂
砾路面成本<=25万元/公里，沥青混凝土路面成本

<=55万元/公里，混凝土路面成本<=65万元/公里，

严格按照标准进行施工，涉及建档立卡贫困户8000

户，贫困人口30000人，后期改善贫困人口出行难问
题，提高生活质量。2、2019年1月25日发行转贷的

第一批新增一般债券资金2000万元，按照政府债券

资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月使

用完毕。

1、新增贫困村硬化路里程179公里，贫困村新建改
建公路里程11.5公里，砂砾路面公里数89.4公里，

沥青混凝土路面公里数103公里，混凝土路面公里

数11.5公里/2、2019年1月25日发行转贷的第一批

新增一般债券资金2000万元，已按照政府债券资金
管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月已使

用完毕。

61.00%

四、 年度绩效指

标完成情况

一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 指标完成值 指标完成率

产出指标

数量指标

新增贫困村硬化路里程（ ≥**公

里 ）
300.29 80 26.60%

贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） 11.5 6.5 56.50%

砂砾路面公里数（公里） 89.4 89.4 100.00%

沥青混凝土路面公里数（公里） 187.02 80 42.70%

混凝土路面公里数（公里） 35.37 5 14.00%

质量指标

道路设计、建设管理达标率 100% 0% 0.00%

项目（工程）验收合格率 100% 0% 0.00%

砂砾路路面宽度(米) ≥4 4 100.00%

沥青混凝土路面宽度（米） ≥3 3 100.00%

砂砾路路面厚度（厘米） ≥20 20 100.00%

沥青混凝土路面厚度（厘米） ≥4 4 100.00%

沥青混凝土路面压实度 ≥95% 95% 100.00%

债券资金规范管理使用率 100% 100% 100.00%

时效指标

开工时间 2019年3月 2019年3月 100%
完工时间 2019年7月 0 50%
验收时间 2019年8月 0 0%
债券资金全部支出时限（天） ≤90 87 100%

成本指标

砂砾路面平均每公里成本（万

元）
≤25 23 100%

沥青混凝土路面平均每公里成本（万元） ≤55 55 100%
混凝土路面平均每公里成本（万
元）

≤65 62.5 100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

覆盖受益贫困村个数（个） 111 40 36%
覆盖贫困50户以上不搬迁自然村个数（个） 167 40 24.00%
50户以上不搬迁自然村村组公路硬化率（%） 100% 100% 100.00%
受益建档立卡贫困人口数（人） 30000 10000 33%
受益建档立卡贫困户数（户） 8000 3000 38.00%

生态效益指标

可持续影响指

标
工程设计使用年限（年） ≥8 8 100%

满意度指标 满意度指标
受益群众满意度 ≥95% 0% 0%
受益建档立卡贫困户满意度 ≥95% 0% 0%

五、 绩效目标执

行出现的偏差和
采取的措施

有偏差，偏差率：16%。偏差原因：预算金额是14176万元，到位资金10277万元(其中74.28公里资金未到达没实施)，预
算数和项目实际数有偏差。整改措施：合理预算

填报人：王林 联系电话：15209061540





附件2:

政府债券项目支出绩效监控情况表

填报单位（公章）： 金额单位：万元

一、 基本情况
部门单位名称 伽师县交通运输局 项目周期 2019年

项目名称 扶贫-伽师2019县年贫困村道
路建设项目

监控时点 2019年7月

二、预算执行情

况

预算安排情况（调整后） 资金到位情况 资金执行情况 预算执行率

预算数： 14176 到位数： 10772 执行数： 8386.1

59%
其中：财政资金 12176 其中：财政资金 8772 其中：财政资金 6386.1

政府债券资金 2000 政府债券资金 2000 政府债券资金 2000

其他 其他 其他

三、目标完成情

况

年度预期目标 目前完成情况 总体完成率

1:贫困村道路300.29公里，涉及11个乡108个村，建

制村通硬化路11.5公里，涉及2个乡7个村，预计砂
砾路面成本<=25万元/公里，沥青混凝土路面成本

<=55万元/公里，混凝土路面成本<=65万元/公里，

严格按照标准进行施工，涉及建档立卡贫困户8000

户，贫困人口30000人，后期改善贫困人口出行难问
题，提高生活质量。2、2019年1月25日发行转贷的

第一批新增一般债券资金2000万元，按照政府债券

资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月使

用完毕。

1、新增贫困村硬化路里程179公里，贫困村新建改
建公路里程11.5公里，砂砾路面公里数89.4公里，

沥青混凝土路面公里数103公里，混凝土路面公里

数11.5公里/2、2019年1月25日发行转贷的第一批

新增一般债券资金2000万元，已按照政府债券资金
管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月已使

用完毕。

68.57%

四、 年度绩效指

标完成情况

一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 指标完成值 指标完成率

产出指标

数量指标

新增贫困村硬化路里程（ ≥**公

里 ）
300.29 179 59%

贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） 11.5 11.5 100.00%

砂砾路面公里数（公里） 89.4 89.4 100.00%

沥青混凝土路面公里数（公里） 187.02 103 55.00%

混凝土路面公里数（公里） 35.37 11.5 32.00%

质量指标

道路设计、建设管理达标率 100% 100% 100.00%

项目（工程）验收合格率 100% 100% 0.00%

砂砾路路面宽度(米) ≥4 4 100.00%

沥青混凝土路面宽度（米） ≥3 3 100.00%

砂砾路路面厚度（厘米） ≥20 20 100.00%

沥青混凝土路面厚度（厘米） ≥4 4 100.00%

沥青混凝土路面压实度 ≥95% 95% 95.00%

债券资金规范管理使用率 100% 100% 100.00%

时效指标

开工时间 2019年3月 2019年3月1日 100%
完工时间 2019年7月 2019年7月1日 50%
验收时间 2019年8月 0 0%
债券资金全部支出时限（天） ≤90 87 100%

成本指标

砂砾路面平均每公里成本（万

元）
≤25 23 60%

沥青混凝土路面平均每公里成本（万元） ≤55 55 60%
混凝土路面平均每公里成本（万

元）
≤65 62.5 60%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

覆盖受益贫困村个数（个） 111 60 54%
覆盖贫困50户以上不搬迁自然村个数（个） 167 82 49.00%
50户以上不搬迁自然村村组公路硬化率（%） 100% 53% 53.00%
受益建档立卡贫困人口数（人） 30000 10500  35%
受益建档立卡贫困户数（户） 8000 3040 38.00%

生态效益指标

可持续影响指

标
工程设计使用年限（年） ≥8 8 100%

满意度指标 满意度指标
受益群众满意度 ≥95% 60% 60%
受益建档立卡贫困户满意度 ≥95% 60% 60%

五、 绩效目标执

行出现的偏差和

采取的措施

有偏差，偏差率：9.57%。偏差原因：预算金额是14176万元，到位资金10277万元(其中74.28公里资金未到达没实施)，

预算数和项目实际数有偏差。整改措施：合理预算

填报人：王林 联系电话：15209061540



附件2:

政府债券项目支出绩效监控情况表

填报单位（公章）： 金额单位：万元

一、 基本情况
部门单位名称 伽师县交通运输局 项目周期 2019年

项目名称 扶贫-伽师县2019年贫困村道路建
设项目

监控时点 2019年8月

二、预算执行情

况

预算安排情况（调整后） 资金到位情况 资金执行情况 预算执行率

预算数： 14176 到位数： 10772 执行数： 9322.61

65.76%
其中：财政资金 12176 其中：财政资金 8772 其中：财政资金 7322.61

政府债券资金 2000 政府债券资金 2000 政府债券资金 2000

其他 其他 其他

三、目标完成情

况

年度预期目标 目前完成情况 总体完成率

1:贫困村道路300.29公里，涉及11个乡108个村，建制村

通硬化路11.5公里，涉及2个乡7个村，预计砂砾路面成本
<=25万元/公里，沥青混凝土路面成本<=55万元/公里，

混凝土路面成本<=65万元/公里，严格按照标准进行施

工，涉及建档立卡贫困户8000户，贫困人口30000人，后

期改善贫困人口出行难问题，提高生活质量。2、2019年1
月25日发行转贷的第一批新增一般债券资金2000万元，按

照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3

个月使用完毕。

1、新增贫困村硬化路里程222.29公里，贫困村新建
改建公路里程11.5公里，砂砾路面公里数59.4公里，

沥青混凝土路面公里数139.02公里，混凝土路面公里

数35.375公里/2、2019年1月25日发行转贷的第一批

新增一般债券资金2000万元，已按照政府债券资金管
理要求规范管理使用，于发行之日起3个月已使用完

毕。

84.80%

四、 年度绩效指

标完成情况

一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 指标完成值 指标完成率

产出指标

数量指标

新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里 ） 300.29 222.29 73%

贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） 11.5 11.5 100.00%

砂砾路面公里数（公里） 89.4 59.4 65.00%

沥青混凝土路面公里数（公里） 187.02 139.02 73.00%

混凝土路面公里数（公里） 35.37 35.37 100.00%

质量指标

道路设计、建设管理达标率 100% 100% 100.00%

项目（工程）验收合格率 100% 0% 0.00%

砂砾路路面宽度(米) ≥4 4 100.00%

沥青混凝土路面宽度（米） ≥3 3 100.00%

砂砾路路面厚度（厘米） ≥20 20 100.00%

沥青混凝土路面厚度（厘米） ≥4 4 100.00%

沥青混凝土路面压实度 ≥95% 95% 95.00%

债券资金规范管理使用率 100% 100% 100.00%

时效指标

开工时间 2019年3月 2019年3月1日 100%
完工时间 2019年7月 2019年8月31日 95%
验收时间 2019年8月 0 0%
债券资金全部支出时限（天） ≤90 87 100%

成本指标

砂砾路面平均每公里成本（万元） ≤25 23 100%
沥青混凝土路面平均每公里成本（万元） ≤55 55 100%
混凝土路面平均每公里成本（万元） ≤65 62.5 100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

覆盖受益贫困村个数（个） 111 90 81%
覆盖贫困50户以上不搬迁自然村个数（个） 167 121 72%
50户以上不搬迁自然村村组公路硬化率（%） 100% 100% 100%
受益建档立卡贫困人口数（人） 30000 21640 72%
受益建档立卡贫困户数（户） 8000 5920 74%

生态效益指标

可持续影响指
标

工程设计使用年限（年） ≥8 8 95%

满意度指标 满意度指标
受益群众满意度 ≥95% 95% 90%
受益建档立卡贫困户满意度 ≥95% 95% 90%

五、 绩效目标执

行出现的偏差和

采取的措施

有偏差，偏差率：19.04%。偏差原因：预算金额是14176万元，到位资金10277万元(其中74.28公里资金未到达没实施)，预算数

和项目实际数有偏差。整改措施：合理预算

填报人：王林 联系电话：15209061540





附件2：

扶贫-伽师2019年贫困村道路建设项目绩效目标自评表 

（2019年度）

专项（项目）名称 扶贫-伽师县2019年贫困村道路建设项目 负责人及电话 刘新良13579067381

中央主管部门

地方主管部门 伽师县交通运输局 实施单位 伽师县交通运输局

项目资金（万元）

全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率

年度资金总额： 2000 2000

100%
 其中：中央补助

       地方资金 2000 2000

        其他资金

年度
总体
目标

年初设定目标 全年实际完成情况

1:贫困村道路300.29公里，涉及11个乡108个村，建制
村通硬化路11.5公里，涉及2个乡7个村，预计砂砾路面
成本<=25万元/公里，沥青混凝土路面成本<=55万元/公
里，混凝土路面成本<=65万元/公里，严格按照标准进
行施工，涉及建档立卡贫困户8000户，贫困人口30000
人，后期改善贫困人口出行难问题，提高生活质量。2
、2019年1月25日发行转贷的第一批新增一般债券资金
2000万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，

于发行之日起3个月使用完毕。

1、新增贫困村硬化路里程222.29公里，贫困村新建改建公路里程
11.5公里，砂砾路面公里数59.4公里，沥青混凝土路面公里数

139.02公里，混凝土路面公里数35.375公里/2、2019年1月25日发
行转贷的第一批新增一般债券资金2000万元，已按照政府债券资
金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月已使用完毕。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标 三级指标 分数 年度指标值 全年完成值

产出

指标

数量指标

新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里 ） 4 300.29 222.29

贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） 4 11.5 11.5

砂砾路面公里数（公里） 4 89.4 59.4

沥青混凝土路面公里数（公里） 4 187.02 139.02

混凝土路面公里数（公里） 4 35.37 35.37

质量指标

道路设计、建设管理达标率 3 100% 100%
项目（工程）验收合格率 3 100% 0%
砂砾路路面宽度(米) 3 ≥4 4
沥青混凝土路面宽度（米） 3 ≥3 3

砂砾路路面厚度（厘米） 3 ≥20 20
沥青混凝土路面厚度（厘米） 3 ≥4 4
沥青混凝土路面压实度 3 ≥95% 95%
债券资金规范管理使用率 4 100% 100%

时效指标

开工时间 3 2019年3月 2019年3月1日

完工时间 3 2019年7月 2019年8月31日

验收时间 3 2019年8月 0

债券资金全部支出时限（天） 3 ≤90 90

成本指标

砂砾路面平均每公里成本（万元） 3 ≤25 23
沥青混凝土路面平均每公里成本（万元） 3 ≤55 55
混凝土路面平均每公里成本（万元） 3 ≤65 62.5

效益

指标

经济效益指
标

社会效益指

标

覆盖受益贫困村个数（个） 3 111 90
覆盖贫困50户以上不搬迁自然村个数（个） 3 167 121
50户以上不搬迁自然村村组公路硬化率（%） 3 100% 100%
受益建档立卡贫困人口数（人） 3 30000 21640
受益建档立卡贫困户数（户） 3 8000 5920

生态效益指
标



绩
效
指
标

效益
指标

可持续影响
指标

工程设计使用年限（年） 3 ≥8 8
满意
度指

标

满意度指标
受益群众满意度 3 ≥95% 95%
受益建档立卡贫困户满意度 3 ≥95% 95%

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计

算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，

分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

    4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。



扶贫-伽师2019年贫困村道路建设项目绩效目标自评表 

（2019年度）

刘新良13579067381

伽师县交通运输局

得分情况

10

全年实际完成情况

1、新增贫困村硬化路里程222.29公里，贫困村新建改建公路里程
11.5公里，砂砾路面公里数59.4公里，沥青混凝土路面公里数

139.02公里，混凝土路面公里数35.375公里/2、2019年1月25日发
行转贷的第一批新增一般债券资金2000万元，已按照政府债券资
金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月已使用完毕。

得分情况

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

2

0

3

3

3

3

2

2

2

2

2



3

3

3

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计

算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，

分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

    4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。



喀什地区财政项目支出绩效自评表
（         2019 年度）

项目名称 扶贫-伽师县2019年贫困村道路建设项目

预算单位 伽师县交通运输局

预算执行
情况（万
元）

 预算数： 2000  执行数： 2000

其中：财政拨款 其中：财政拨款

政府债券资金 2000 政府债券资金 2000

其他资金 其他资金

年度目标
完成情况

预期目标 实际完成目标

1:贫困村道路300.29公里，涉及11个乡108个村，建
制村通硬化路11.5公里，涉及2个乡7个村，预计砂
砾路面成本<=25万元/公里，沥青混凝土路面成本
<=55万元/公里，混凝土路面成本<=65万元/公里，
严格按照标准进行施工，涉及建档立卡贫困户8000
户，贫困人口30000人，后期改善贫困人口出行难问
题，提高生活质量。2、2019年1月25日发行转贷的
第一批新增一般债券资金2000万元，按照政府债券
资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月使

用完毕。

1、新增贫困村硬化路里程222.29公
里，贫困村新建改建公路里程11.5公

里，砂砾路面公里数59.4公里，沥青混
凝土路面公里数139.02公里，混凝土路
面公里数35.375公里、2、2019年1月25
日发行转贷的第一批新增一般债券资金
2000万元，已按照政府债券资金管理要
求规范管理使用，于发行之日起3个月

已使用完毕。

年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况

一级
指标

二级指标 三级指标
预期指标值（包
含数字及文字描

实际完成指标值（包
含数字及文字描述）

项目完成指

标

数量指标

新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里 ） 300.29 222.29

贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） 11.5 11.5

砂砾路面公里数（公里） 89.4 59.4

沥青混凝土路面公里数（公里） 187.02 139.02

混凝土路面公里数（公里） 35.37 35.37

质量指标

道路设计、建设管理达标率 100% 100%
项目（工程）验收合格率 100% 0%
砂砾路路面宽度(米) ≥4 4
沥青混凝土路面宽度（米） ≥3 3

砂砾路路面厚度（厘米） ≥20 20
沥青混凝土路面厚度（厘米） ≥4 4
沥青混凝土路面压实度 ≥95% 95%
债券资金规范管理使用率 100% 100%

时效指标

开工时间 2019年3月 2019年3月1日

完工时间 2019年7月 2019年8月31日

验收时间 2019年8月 0

债券资金全部支出时限（天） ≤90 90

成本指标

砂砾路面平均每公里成本（万元） ≤25 23
沥青混凝土路面平均每公里成本（万元） ≤55 55
混凝土路面平均每公里成本（万元） ≤65 62.5

项目效果指
标

经济效益指
标

社会效益指

标

覆盖受益贫困村个数（个） 111 90
覆盖贫困50户以上不搬迁自然村个数（个） 167 121
50户以上不搬迁自然村村组公路硬化率（%） 100% 100%
受益建档立卡贫困人口数（人） 30000 21640
受益建档立卡贫困户数（户） 8000 5920

生态效益指
标

可持续影响

指标
工程设计使用年限（年） ≥8 8

满意度指标 满意度指标
受益群众满意度 ≥95% 95%
受益建档立卡贫困户满意度 ≥95% 95%

 经办人：王林
 联系方式：15209061540

项目负责人：刘新良
联系方式：13579067381      

上报时间：  2019 年9  月  5日




