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一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行国家、自治区和地区有关公路、交通运输、涉

外运输的方针、政策、法律、法规并组织实施监督检查；负

责编制全县公路、交通运输发展规划和年度计划并组织实

施；负责指导交通运输基础设施管理和维护；负责县、乡公

路及专用公路的建设、养护和管理；负责管理交通运输市场

的交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，指导

城乡客运和有关设施规划和管理工作等。编制：在职人员 13

人，2 名退休人员，3 名县聘人员。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目计划为贫困村道路 300.29 公里，涉及 11 个乡 108

个村，建制村通硬化路 11.5 公里，涉及 2 个乡 7 个村，预

计砂砾路面成本<=25 万元/公里，沥青混凝土路面成本<=55

万元/公里，混凝土路面成本<=65 万元/公里，严格按照标准

进行施工，涉及建档立卡贫困户 8000 户，贫困人口 30000

人，后期改善贫困人口出行难问题，提高生活质量。

2019 年 1 月 25 日发行转贷的第一批新增一般债券资金

2000 万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发

行之日起 3 个月内使用完毕。

二、项目资金使用及管理情况

（一)项目资金安排落实、总投入等情况分析

2019年项目预算资金14176万元，到位资金10277万元，

均为财政资金，其中地方性一般债券资金 2000 万元，中央



扶贫资金 8077 万元。无自筹资金，项目不涉及投入，无具

体投入方向，为保障本单位基本业务正常运行开支。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目采用政府公开招投标的方式进行招标，中标价为

9903.44 万元，项目资金中 2019 年财政安排贫困村道路建设

项目 2019 年 1月 25 日发行转贷的第一批新增一般债券资金

2000 万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，实行

国库集中支付，已于发行之日起 3 个月内使用完毕。实际完

成率 100%，扶贫资金支付 6386.1 万元。

(三）项目资金管理情况分析

扶贫资金 8277 万元、地方性债券资金 2000 万元，实行

国库集中支付管理、新增债券资金在 3个月内实际使用完毕、

新增债券资金按照政策要求规范管理使用。一是严格执行财

务会计各项制度、项目资金使用各项制度。二是坚持一支笔

和项目重大开支集体讨论制定，超过 10 万元以上的项目支

出报分管领导同意后，再报分管领导例会审议通过，通过后

在专项资金申请表注意签字。三是严格按照工程进度拨款，

监理和项目办负责核实工程进度，财务室负责核实已拨付工

程款。四是按月向财政上报资金使用进度情况反馈。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目是我单位部门预算项目，我单位是实施单位，县

发改委和扶贫办负责监管，项目严格按照实施方案实行，由

我局组织实施，领导负总责。无投票、无调整，根据项目实



施方案里要求的资金使用计划完成相关任务，现项目已完

工，未验收和审计。

（二）项目管理情况分析

项目管理实行一月一总结一反馈一安排，单位月例会

时，按照业务分工由具体负责人对项目所对应的任务完成情

况进行总结，对项目进度进行反馈，并提出下一月的任务。

涉及资金使用内容，也坚持项目重大开支集体讨论制定，严

格按照工程进度拨款，监理和项目办负责核实工程进度，财

务室负责核实已拨付工程款。

四、项目绩效情况

（一)项目绩效目标完成情况分析

2019 年财政安排伽师 2019 年贫困村道路建设项目中标

价 9903.44 万元，已支出 8386.1 万元，其中债券资金 2000

万元，实际完成率 100%，剩余 0 万元。借助国家扶贫政策，

充分发挥行业扶贫优势，加大基础设施道路建设，打造精准

扶贫工程。提高人民生活质量，有效提高政府形象，改善道

路情况提高居民交通环境。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

在县委、政府的统一领导下，抓好农机合作社的日常管

理，把它作为一项重要的工作纳入议事日程，周密安排，全

面部署，抓好落实。进一步加大农村公路建设力度，完善农

村公路网络，构建农村公路养护体系，坚持统筹规划，分步

实施。从农村经济社会发展和农民出行的实际需要出发。



（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无

（三)其他

无

六、项目评价工作情况

伽师 2019 年贫困村道路建设项目制定了量化的评价指

标，将资金使用计划里规定的任务作为评价指标，并要求所

有指标完成都有相配套的批示件和佐证资料，任务完成后交

领导审核签批，并整理归档，以备查。2019 年，将按照绩效

评价规定制定严格的项目评价指标，项目结束后上报项目绩

效报告。

七、附表

《自治区项目支出绩效自评表》


